



Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 05 октября 2023 года № 534

О реализации муниципального
сетевого проекта «STEAM-
образование в ДОУ»
в 2023-2024 году

В соответствии с планами работы Управления образования Администрации Шелеховского муниципального района, Муниципального казённого учреждения Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр» на 2023-2024 учебный год, в целях ознакомления педагогов Шелеховского района со средствами STEM-образования, эффективного использования образовательных модулей в процессе организации познавательной деятельности, создания условия для вовлечения воспитанников дошкольных образовательных организаций в научно-техническое творчество, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации Шелеховского муниципального района, утверждённым решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципального сетевого проекта «STEAM - образование в ДОУ» на 2023-2024 годы (далее – проект).
2. Определить пилотными площадками по реализации проекта:
 - МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» (заведующий Яковлева И.В.);
 - МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» (и.о. заведующего Говорина Н.А.);
 - МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка» (заведующий Суворова А.В.);
 - МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» (заведующий Черенкова Е.А.).

3. Муниципальному казённому учреждению Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр» (директор Максимова М.Ю.) обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации проекта.

4. Руководителям пилотных площадок назначить ответственных в организации за реализацию проекта, создать условия для выполнения плана.

5. Возложить ответственность за исполнение приказа на Максимову М.Ю., директора МКУ ШР «ИМОЦ», Яковлеву И.В., заведующего МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», Говорину Н.А., и.о. заведующего МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», Суворову А.В., заведующего МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», Черенкову Е.А., заведующего МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик».

6. Возложить контроль исполнения приказа на Обедину М.Н., консультанта по дошкольному образованию отдела общего и дополнительного образования Управления образования.

Начальник Управления

И.Ю. Шишко

С приказом ознакомлены:

_____ «__» _____ 2023 г.
_____ «__» _____ 2023 г.
_____ «__» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
от 05.10.2023 № 534

План реализации
муниципального сетевого проекта
«STEAM - образование в ДОУ» на 2023-2024 годы

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Подготовительный этап			
1.	Организационное совещание по определению целей, задач, участников проекта, планированию мероприятий.	14.09.2023	Максимова М.Ю., директор МКУ ШР «ИМОЦ», руководители пилотных площадок
2.	Анализ имеющихся кадровых, материально-технических возможностей. Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов по теме проекта.	До 15.10.2023	Аникина Н.И., методист МКУ ШР «ИМОЦ»
3.	Изучение методических рекомендаций по внедрению STEAM - технологии в работе с детьми дошкольного возраста.	До 30.10.2023	Участники проекта
4.	Формирование состава участников проекта.	До 30.10.2023	Аникина Н.И., методист МКУ ШР «ИМОЦ», руководители пилотных площадок
Теоретический этап			
5.	Семинар-погружение «Формирование базовых компетенций детей дошкольного возраста через STEAM – образование» для педагогов – участников проекта.	Ноябрь 2023 года МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»	Аникина Н.И., методист МКУ ШР «ИМОЦ», руководители пилотных площадок
Практический этап			
6.	Практико-ориентированный семинар «Реализация образовательных модулей: «Мультестудия «Я творю мир», «Математическое развитие».	Январь 2024 года МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»	Черенкова Е.А., заведующий МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»
7.	Практико-ориентированный семинар «Реализация образовательных модулей: «Робототехника», «Дидактическая система Ф. Фребеля».	Февраль 2024 года МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»	Яковлева И.В., заведующий МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»

8.	Практико-ориентированный семинар «Реализация образовательных модулей: «LEGO-конструирование», «Экспериментирование с живой и неживой природой».	Март 2024 года МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»	Говорина Н.А., и.о., заведующего МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик»
9.	Практико-ориентированный семинар «Реализация образовательных модулей: «LEGO-конструирование», «Робототехника».	Апрель 2024 года МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка»	Суворова А.В., заведующий МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка»
Рефлексивный этап			
10.	Анкетирование педагогов – участников практико-ориентированных семинаров с целью выявления профессиональных интересов, затруднений по использованию модулей STEAM – образования в работе с детьми.	Январь- апрель 2024 года	Руководители пилотных площадок
11.	Круглый стол «Анализ эффективности реализации теоретического и практического этапа проекта. Динамика профессионального развития педагогов по использованию модулей STEAM - образования в работе с детьми дошкольного возраста».	Май 2024 года МКУ ШР «ИМОЦ»	Максимова М.Ю., директор МКУ ШР «ИМОЦ», руководители пилотных площадок