

Российская Федерация
Иркутская область
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
ДЕТСКИЙ САД № 2 «КОЛОСОК»

д.11, 1 мкр, г. Шелехов, Иркутская область, 666035
e-mail: detsad.kolosock@yandex.ru

тел./факс (839550) 5-13-39
<http://kolosok.moy.su>

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. заведующего
МКДОУ ЦР «Детский сад № 2 «Колосок»
/ С.В. Владимирова
«09» / 09 2023 год



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**«Раскрытие и реализация личностного потенциала ребенка средствами STEM-образования на уровне дошкольного и начального школьного образования»
в рамках проекта ГАУ ДПО «ИРО»
«Региональная школа менторов:
«Преимущество дошкольного и начального общего образования:
от идеи к практике»
на 2023- 2027 год**

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Прогнозируемые результаты реализации действий
2023 г.					
1.	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей реализацию проекта		Разработаны документы, регламентирующие деятельность и ведение документации педагогами
2.	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	определение наличия затруднений у педагогов по реализации темы инновационной площадки поиск недостающих ресурсов	Опросы, анкетирование, наблюдение за деятельностью педагогов	Разработаны варианты экспресс-анализа (самоанализа) наличия затруднений у педагогов
3.	Октябрь 2023	Декабрь 2023	Проведение методических семинаров, рабочих встреч, теоретических консультаций для коллектива ДОО	Метод кейсов, мозгового штурма, дискуссии, метод «круглого стола», игровые методы	Разработаны сценарии семинаров-практикумов, мастер-классов и других форм активного участия педагогов ДОО для теоретического погружения в тему проекта
4.	Октябрь	Декабрь	Организация	Организация работы	Разработаны сценарии

	2023	2023	теоретических методических мероприятий, рабочих встреч с педагогами школы	и творческих групп педагогов	семинаров-практикумов, мастер-классов и других форм активного участия педагогов для теоретического погружения в тему проекта
2024 г.					
1.	Январь 2024	Май 2024	Отбор информации и ее анализ, разработка методических продуктов. Внутренняя экспертиза методических продуктов	Организация работы творческих групп педагогов	Методические рекомендации по реализации индивидуальных образовательных маршрутов средствами STEM-образования
2.	Январь 2024	Май 2024	Отбор информации и ее анализ; разработка методического продукта. Внутренняя экспертиза методического продукта	Организация работы творческих групп педагогов	Методические рекомендации по проектированию развивающей предметно-пространственной среды для реализации STEM-образования.
3.	Май 2024	Август 2024	Разработка плана совместных мероприятий	Организация работы творческих групп педагогов	План совместных мероприятий
4.	Сентябрь 2024	Декабрь 2024	Разработка и реализация совместных образовательных проектов	Совместные мероприятия воспитанников и обучающихся	Разработаны сценарии совместных проектов для воспитанников и обучающихся
5.	Сентябрь 2024	Декабрь 2024	Трансляция опыта работы на методических объединениях, конференциях, конкурсах и т.д.	Методическое сопровождение педагогов	Представление методических продуктов по теме проекта педагогической общественности
6..	Январь 2024	Декабрь 2024	Создание и наполнение вкладки на сайте ОО		
2025 – 2027 г.					
1.	Январь 2025	Сентябрь 2027	Реализация совместных образовательных проектов	Совместные мероприятия воспитанников и обучающихся	Разработаны сценарии совместных проектов для воспитанников и обучающихся
2.	Январь 2025	Сентябрь 2027	Проведение детских научно-практических конференций для трансляции результатов проектной и исследовательской деятельности	Совместные мероприятия воспитанников и обучающихся	Разработано положение и сценарии проведения детских научно-практических конференций

3.	Январь 2025	Сентябрь 2027	Пополнение образовательной среды ОО	Организация работы творческих групп педагогов	Создана образовательная среда, отвечающая запросам участников образовательных отношений
4.	Январь 2025	Декабрь 2027	Системная работа по сопровождению реализации проекта, внесение корректировок по необходимости	Организация работы творческих групп педагогов	Стабильная работа по реализации STEM – образования в ДОУ и НОО
5.	Сентябрь 2027	Декабрь 2027	Мониторинг достижения планируемых результатов; изучение общественного мнения	Работа экспертных групп	Проанализированы результаты мониторингов, опросов и т.д., внесены корректировки в планы работы
6.	Сентябрь 2027	Декабрь 2026	Оформление продуктов реализации проекта	Организация работы творческих групп педагогов	Сценарии образовательной деятельности, совместных проектов с НОО, детских научно-практических конференций и других мероприятий в рамках преемственности ДОУ и НОО
7.	Сентябрь 2027	Декабрь 2027	Трансляция опыта работы на методических объединениях, конференциях, конкурсах и т.д.	Организация работы творческих групп педагогов	Представление методических продуктов по теме проекта педагогической общественности
8.	Сентябрь 2027	Декабрь 2027	Разработка перспектив реализации проекта	Организация работы творческих групп педагогов	Разработаны линии дальнейшего развития проекта
9.	Январь 2025	Декабрь 2027	Наполнение вкладки на сайте ОО		